
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Введение
Выполнение работ по строительству железных дорог в установленные сроки необходимо осуществлять в соответствии с современной системой производственного календарного планирования. Одним из наиболее важных элементов производственного календарного планирования является составление проекта организации строительства (ПОС) на каждый самостоятельный этап строительства железной дороги, без выполнения которого невозможно приступить к выполнению работ следующего этапа. Таким этапом, в частности, может быть подготовительный период, создающий предпосылки для начала работ основного периода. ПОС составляется и на готовую составную часть железной дороги, – такую часть, которая могла бы приносить доход строительной организации. Это может быть строительный путь, пригодный к временной эксплуатации; пристанционный поселок из постоянных зданий, в котором может быть размешен строительный персонал, и др. Основная задача разработки ПОС – увязка деятельности генподрядных и субподрядных организаций в достижении единой цели – завершение работ подготовительного и скорейшего периода, основного ввода железной дороги в эксплуатацию. Реализуется это при составлении календарного графика организации работ, который представляет собой комплексный поток, состоящий из ряда взаимосвязанных объектных и специализированных потоков.

Среди основных работ, выполняемых при строительстве железных дорог, работы по сооружению железнодорожного пути занимают особое место. Как известно, строительство железнодорожного пути включает постройку водопропускных сооружений, земляного полотна, укладку и балластировку пути. Нормальная последовательность выполнения этих работ определена следующим условием: по окончании строительства водопропускных сооружений осуществляются земляные работы, после завершения которых ведется укладка пути и следующая за ней балластировка. Таким образом формируется комплексный поток, все работы которого взаимосвязаны едиными темпами.

По опыту строительства Байкало-Амурской магистрали, линии Тюмень-Сургут-Уренгой, темпы комплексного потока определяются темпом укладки пути, после которой начинается рабочее движение поездов. Он составлял примерно 140–160 км/год.
1. Определение объемов основных работ
Определение объема земляных работ

Подсчет объемов работ по сооружению земляного полотна главного пути производился помассивно по средним отметкам с использованием таблиц, составленных по принятым типовым профилям для различных условий рельефа, геологии и положения проектной линии (выемка, насыпь).

Результаты расчета объема земляных работ по главному ходу по принятому варианту (вариант 2) сведены в таблицу 10*
Определение категории трудоемкости строительства и рельефа местности

Средний покилометровый объем земляных работ по главному ходу пути:
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строительный земляные работы дорога
где Qз.р. – общий объем земляных работ, тыс. м3;

z – протяженность участка железной дороги, км.

Для варианта 1 получено:
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Согласно полученным значениям среднего покилометрового объема земляных работ категория трудности строительства по варианту 2 – II.

Определение объемов работ по строительству малых искусственных сооружений

Длину труб будем определять по формуле:
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где В-ширина основной площадки земляного полотна,

В = 7,6 м;

m – крутизна откоса,

m = 1,5 м;

Нн – высота насыпи по оси сооружения;

d – размер отверстия.

Определение объемов работ по сооружению верхнего строения пути

Длина станционных путей определяется по формуле:

Lc = 0,3 · Lгл.путей,

Lгл.путей = Lпрофиля + 0,5Lпр.отпр., км

Получим:

Lгл.путей = 29,0 + 0,5∙0,85 = 29,425 км.

Lc = 0,3 · 29,425 = 8,8 км;

Количество стрелочных переводов определяется по формуле:

Р = 0,8 · Lгл.путей,

Р = 0,8 · 29,425 = 24 стрелочных перевода.

Объём песчаного и щебёночного балласта определяется по формуле:
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где 
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 – коэффициент потерь для песчаного и щебёночного балласта.
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Подставив все значения, получим:

Wп = (1080 · 29, 425 + 1080 · 8,8) · 1, 08 = 44,8 тыс. м3
Wщ = (2700 · 29, 425 + 60 · 24) · 1, 05 = 84,9 тыс. м3
2. Построение схемы организации строительства

В курсовом проекте при проектировании схемы организации строительства за ведущую работу принимается одна из работ по сооружению верхнего строения пути.
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где tву – продолжительность ведущей работы,

ty – продолжительность укладки рельсошпальной решетки,
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 – продолжительность балластировки на второй слой щебня,

Твсп – общая продолжительность работ по сооружению верхнего строении пути,

I – временной интервал между укладкой и балластировкой пути,
I = 5 дн.

Общая продолжительность работ по сооружению верхнего строении пути определяется по формуле:
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где 
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Lгл – длина главных путей, км,

Nвсп – численный состав рабочих, выполняющих работы по сооружению верхнего строения пути, чел.

Nвсп = 300 чел.,

1,4 – коэффициент перевода рабочих дней в календарные.

Получим
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tву = ty = 
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Продолжительность подготовительного периода Тпп определяется в зависимости от категории трудоемкости строительства.

Тпп = 2,0 мес. – для II категории трудоемкости строительства.

В курсовом проекте при построении схемы организации строительства срок развертывания фронта работ по постройке малых искусственных сооружений принят равным 1 месяцу.

Общий срок строительства малых искусственных сооружений определяется по формуле:
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где 
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NИССО – численный состав рабочих, выполняющих работы по постройке малых искусственных сооружений,

NИССО = 250 чел.

Получим
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Продолжительность земляных работ определяется по формуле:
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где Qз.р. – суммарный объем земляных работ;

0,8 – учитывает использование грунтов выемок в насыпях;

Пм.к. – производительность механизированной колонны, выполняющей работы по сооружению земляного полотна,

Пм.к. = 1500 тыс. м3/год;

n – число механизированных колонн

n = 2.

Получим
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В курсовом проекте принимаем, что балластировочные работы на песок и щебень выполняются одной балластировочной колонной.

Время заключительного периода:

Тзп = Тпп = 2,5 мес.

Постройка зданий и сооружений на станциях 4–5 месяцев, на разъездах – 2–3 месяца.

Продолжительность постройки малых мостов 2–3 месяца, средних мостов – 4–6 месяцев.

3. Определение продолжительности основных работ

Определение продолжительности работ по постройке малых искусственных сооружений

Расчет продолжительности работ по постройке малых искусственных сооружений сведен в таблицу 3.

Определение продолжительности земляных работ

Ведомость распределения земляных масс
	№ участка
	Участок

ПК… – ПК+…
	Профильная кубатура, тыс. м3
	Рабочая кубатура, тыс. м3
	Способ разработки

	
	
	Насыпь
	Выемка
	Всего
	Насыпь
	Выемка
	Всего
	

	
	
	
	
	
	Из карьера
	Из выемки
	В насыпь
	В отвал
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	00+00 – 17+50
	45,8
	0,0
	45,8
	45,8
	0,0
	0,0
	0,0
	45,8
	экс-р 0,65–0,8 м3

	2
	17+50 – 39+00
	24,5
	0,0
	24,5
	24,5
	0,0
	0,0
	0,0
	24,5
	бульдозер

	3
	39+00 – 72+50
	317,0
	10,2
	327,2
	306,8
	10,2
	10,2
	0,0
	317,0
	экс-р 1,0–1,25 м3

	4
	72+50 – 90+00
	16,1
	6,5
	22,6
	9,6
	6,5
	6,5
	0,0
	16,1
	бульдозер

	5
	90+00 – 130+00
	221,6
	0,0
	221,6
	221,6
	0,0
	0,0
	0,0
	221,6
	экс-р 1,0–1,25 м3

	6
	130+00 – 180+00
	154,7
	0,0
	154,7
	154,7
	0,0
	0,0
	0,0
	154,7
	экс-р 0,65–0,8 м3

	7
	180+00 – 209+00
	85,8
	20,3
	106,1
	65,5
	20,3
	20,3
	0,0
	85,8
	экс-р 0,65–0,8 м3

	8
	209+00 – 255+50
	66,8
	5,0
	71,8
	61,7
	5,0
	5,0
	0,0
	66,8
	бульдозер

	9
	255+50 – 290+00
	213,2
	6,0
	219,2
	207,2
	6,0
	6,0
	0,0
	213,2
	экс-р 0,65–0,8 м3


Продолжительность отсыпки земляного полотна на каждом участке определяется по следующей формуле:
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где WРi – рабочий объем земляных работ на i-ом участке;

НВРi – норма времени работы ведущей машины на участке;

8 – продолжительность рабочей смены, часы;

n – число смен работ;

m – число ведущих машин в комплекте;

1,4 – коэффициент перехода от рабочих к календарным дням.

Определение нормы времени работы ведущей машины
	Тип ведущей машины
	Норма времени, маш.-час./1000 м3

	Э0,65-0,8
	25,25

	Э1,0-1,25
	17,70

	Э2,5
	9,83

	Бульдозер с перемещением грунта на расстояние до 20 м
	15,73

	На каждые последующие 10 м
	6,33


Подставив все значения, получим:
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Определение продолжительности работ по сооружению верхнего строения пути

Для сокращения общей продолжительности строительства необходимо стремится к равенству темпов укладки рельсошпальной решетки и балластировки на песчаный балласт.

Продолжительность балластировки на песчаный балласт определяется по формуле:
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где
Wп – объем песчаного балласта, тыс. м3;
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Получим:
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Продолжительность укладки рельсошпальной решетки определяется по формуле:


[image: image51.wmf],

4

,

1

П

L

L

t

у

ст

гл

укл

×

+

=


где Lгл – длина главного пути;

Lст – длина станционных путей;

Пу – производительность путеукладчика согласно таблице 6.
Определение производительности путеукладчика
	Тип путеукладчика
	Производительность км/смену

	
	Нормативная
	Фактическая

	УК -25
	2,5
	2

	ПБ – 3М
	1,35
	1,08

	ПУ – 4
	0,7
	0,56

	КДЭ – 251
	1,0
	0,8


Требуемая производительность путеукладчика определяется по формуле:
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Получим:
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принимаем путеукладчик ПБ-3М (Пу = 1,08 км/смену), тогда
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Продолжительность балластировки на щебеночный балласт:
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где
Wщ – объем щебеночного балласта;


[image: image56.wmf]щ

.

тр

.

з

Н

 – норма затрат труда на 1000 м3 балластировки на щебеночный балласт,
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 – количество рабочих занятых на балластировки пути щебеночным балластом,
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Получим:
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Продолжительность балластировки на первый слой щебня:
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Продолжительность балластировки на второй слой щебня:
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4. Построение календарного графика проекта организации строительства (ПОС)
График вычерчивается по результатам расчетов продолжительности основных работ в определенном масштабе.

Масштаб вертикальный: в 3 см 1 месяц; масштаб горизонтальный: в 1 см 500 м.
5. Определение потребности в рабочих кадрах и материально-технических ресурсах

Сводная ведомость трудозатрат

	Наименование работ
	Измеритель
	Объем
	Нз.тр., 
[image: image63.wmf]измеритель

дни

.

чел

-


	Трудоемкость, чел.-дни
	Время, дни
	Число рабочих, чел.

	Подготовительный период

	1. Подготовка территории строительства
	км
	29,425
	170
	5002
	
	

	2. Устройство временной связи
	км
	29,425
	25
	736
	
	

	3. Постройка притрассовых автодорог
	км
	38,3
	200
	7660
	
	

	Итого
	13398
	75
	179

	Основной период

	1. Постройка малых ИССО
	км
	29,425
	640
	18832
	58
	325

	2. Сооружение земляного полотна
	км
	29,425
	3870
	113875
	216
	528

	3. Сооружение верхнего строения пути
	
	
	
	
	
	

	1) механизированная укладка главного пути (Р65, ж.б., 1840 шп./км)
	
	
	
	
	
	

	· сборка звеньев на базе
	км
	29,425
	77,6
	2285
	
	

	· укладка звеньев (ПБ-3М)
	км
	29,425
	38,5
	1133
	
	

	2) механизированная укладка станционного пути (Р65, ж.б., 1840 шп./км)
	
	
	
	
	
	

	· сборка звеньев на базе
	км
	8,8
	77,6
	683
	
	

	· укладка звеньев (ПБ-3М)
	км
	8,8
	38,5
	339
	
	

	3) механизированная укладка стрелочных переводов (1/11, Р65, дер.)
	
	
	
	
	
	

	· сборка блоков стрелочных переводов на базе
	компл.
	24
	10,3
	248
	
	

	· укладка блоков
	компл.
	24
	5,9
	142
	
	

	Итого по укладке
	4830
	50
	97

	4) Балластировка пути
	
	
	
	
	
	

	· главного пути на песок
	1000 м3
	34,3
	78,4
	2689
	
	

	· главного пути на щебень
	1000 м3
	83,4
	97,8
	8157
	
	

	· станционных путей на песок
	1000 м3
	10,5
	78,4
	824
	
	

	· постановка стрелочных переводов на щебень
	компл.
	24
	44
	1056
	
	

	Итого по балластировке
	12726
	161
	79

	Заключительный период

	1. Выправка пути (Р65, ж.б., 1840 шп./км)
	км
	29,425
	142
	4179
	
	

	2. Выправка стрелочных переводов (1/11, Р65, дер.)
	компл.
	24
	12,2
	293
	
	

	3. Устройство переездов
	переезд
	7
	57,3
	402
	
	

	4. Устройство шлагбаумов
	переезд
	7
	32,9
	231
	
	

	5. Установка путевых знаков
	км
	29,425
	11,4
	336
	
	

	6. Устройство покилометрового запаса
	
	
	
	
	
	

	· главный путь Р65
	100 км
	0,295
	182,5
	54
	
	

	· станционные пути Р65
	300 км
	0,03
	182,5
	6
	
	

	· стрелочные переводы
	100 шт.
	0,24
	8,7
	2
	
	

	Итого
	5503
	75
	74

	Прочие работы

	1. Здания и сооружения
	км
	29,425
	750
	22069
	300
	74

	2. Водоснабжение и водоотведение
	км
	29,425
	350
	10299
	300
	35

	3. Устройство связи
	км
	29,425
	340
	10005
	85
	118

	4. Энергетическое хозяйство
	км
	29,425
	210
	6180
	85
	73

	5. Устройство СЦБ
	км
	29,425
	900
	26483
	160
	166


6. Технико-экономические показатели проекта организации строительства (ПОС)
Технико-экономические показатели проекта организации строительства

	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значение показателя

	1. Длина линии
	км
	29,425

	2. Продолжительность строительства
	год
	1,51

	3. Общий темп строительства
	км / год
	19,5

	4. Трудоемкость строительства
	чел.-дни
	244130

	5. Удельная трудоемкость строительства
	чел.-дни / км
	8297

	6. Среднесписочный состав рабочих
	чел.
	448

	7. Коэффициент неравномерности использования рабочей силы
	-
	2,55
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